

Утверждаю
Директор **Е.Ф. Задворнова**
28.02.2023

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по введению обновлённого ФГОС СОО и ФОП в
МБОУ «Лузинская СОШ №1»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО и ФОП	Январь 2023	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО и ФОП Рабочая группа по переходу на обновленный ФГОС СОО и ФОП	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
2	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Январь- март 2023	Карта самодиагностики	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
3	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященное переходу на обновленный ФГОС СОО	20.03.2022	Протокол общешкольного родительского собрания посвященного переходу на обновленный ФГОС СОО и ФОП	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентностей педагогов ОО и родителей обучающихся	22.03.2023	Аналитические отчеты зам. директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Раздел на сайте ОО	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
5	Анализ соответствия материально – технической базы ОО для реализации ООП	Январь-февраль 2023	Аналитическая записка об оценке материально – технической базы ОО для реализации ООП СОО,	

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	СОО действующим санитарным и противопожарным нормам охраны труда		действующим санитарным и противопожарным нормам охраны труда	Заместитель директора по АХЧ
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 01.09.2022г.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Заместитель директора по УВР библиотекарь
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	До 15.03.2023	Аналитическая справка зам. директора УВР и ВР Анкета для родителей (google - форма)	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
8	Разработка и реализация модели сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждения культуры, спорта, социальными партнерами, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленные ФГОС СОО	27.05.2023	Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии.	Директор
9	Разработка и утверждение рабочих	До 01.07.2023	Рабочие программы по учебным предметам в соответствии с	Рабочая группа

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	программ по учебным предметам в соответствии с требованиями обновленного ФГОС		требованиями обновленного ФГОС	Заместитель директора по УВР
10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 классов по обновленному ФГОС СОО на 2023-2024 уч.год	15.04.2023г.	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО.	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
11	Педагогический совет по утверждению новой редакций ООП СОО	До 30.06.2023г	Протокол заседания педагогического совета и приказ об утверждении ООП СОО	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
12	Утверждение списка УМК, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе для организации обучения для предметов на углубленном уровне	. До 01.09.2023г	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО	Директор
13	Разработка плана методической работы обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО и ФОП	До 01.03.2023	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
14	Сформировать методические группы по всем направлениям функциональной грамотности: математическая, читательская, естественно – научная, финансовая, креативное мышление, глобальная компетентность	. До 04.2023	Приказ о создании методических групп по всем направлениям функциональной грамотности	Заместитель директора по УВР
15	Корректировка графика КПК педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС СОО и ФОП	Март 2023	График повышения квалификации педагогических работников	Директор

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
16	Внести изменения в ВСОКО с учетом требований обновленного ФГОС СОО, включая изменения связанные с уточненными результатами освоения образовательных программ	Май 2023	Приказ о внесении изменения во ВСОКО с учетом требований обновленного ФГОС СОО, включая изменения связанные с уточненными результатами освоения образовательных программ	
17	Проведение промежуточного мониторинга сильных и слабых сторон ОО в работе в соответствии с обновлённым ФГОС с последующей корректировкой плана мероприятий	Май 2022	Аналитическая справка по результатам мониторинга. Скорректирован план мероприятий.	